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Ohje Rataverkon nopeusmuutosten hallinta ohjeistaa nopeusrajoitusten asettamisen 
ja poistamisen menettelyt valtion rataverkolla. Se käsittelee niin pysyvät, tilapäiset 
kuin äkillisetkin nopeusrajoitukset. 
 
Ohje yhdistää aiemmat kaksi asiasta ollutta ohjetta. Ohjeeseen on sisällytetty Radan-
pidon turvallisuusohjeiden (TURO, Liikenneviraston ohjeita 1/2012) kohdan 8 asiat ja 
Nopeusmuutosten menettelyohjeen (RHK 2713/610/2007) asiat. Uusi ohje korvaa 
edellä mainitut ohjeet.  
 
Ohjeen tarkoituksena on tarkentaa nopeusrajoituksiin liittyviä menettelyjä saatujen 
havaintojen ja kommenttien pohjalta. 
 
Ohjeen on laatinut Proxion Plan Oy Liikenneviraston tilauksesta ja ohjaamana.  
 
Ohje täydentää radanpidon turvallisuusohjeita (TURO). 
 
Helsingissä maaliskuussa 2015 
 
Liikennevirasto 
Infra ja ympäristö -osasto 
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Rataverkon nopeusmuutosten hallinta 
 
Määritelmiä ja lyhenteitä 
Tässä ohjeessa: 
 
Alueellinen liikennesuunnittelu sovittaa yhteen liikennöinnin ja ratatyöt sekä laatii 
urakoitsijoiden laatimien ratatyön ennakkosuunnitelmien perusteella ennakkoilmoi-
tukset ennakkotietojärjestelmään. 
 
Baliisi on JKV-ratalaite, joka lähettää veturin JKV-veturilaitteen antennilta saamal-
laan energialla muistiinsa ohjelmoidun tai tiedonsiirtokaapelin kautta lähetetyn 
baliisisanoman JKV-veturilaitteen antennille.    
  
Baliisiryhmä on kahden baliisin muodostama kokonaisuus.  
  
Baliisisanoma on viesti, jonka baliisi lähettää JKV-veturilaitteelle ja joka sisältää 
JKV-veturilaitteen tarvitsemaa tietoa nopeuden valvomista varten  
  
Ennakkoilmoitus on ennakkotietojärjestelmässä annettava ilmoitus, jolla ilmoitetaan 
ennalta suunnitelluista ratatöistä, sekä liikennöintiin vaikuttavista muutostiedoista, 
joista muuten olisi annettava liikenteenohjauksen ilmoitus.   
 
Ennakkosuunnitelma on ennalta suunnitellusta ratatyöstä yhdessä liikennesuunnit-
telun kanssa laadittava suunnitelma, jossa huomioidaan ratatyölle tarvittavat työajat, 
liikennöinnin keskeytykset, mahdollisesti tarvittavat tilapäiset nopeusrajoitukset ja 
muut poikkeukselliset järjestelyt. Ennakkosuunnitelman perusteella liikennesuunnit-
telija laatii ennakkoilmoituksen. 
 
Ennakkotietojärjestelmä (JETI) on järjestelmä, jossa ylläpidetään ratatyön ennakko-
suunnitelmia sekä liikenteeseen vaikuttavia muutostietoja, jotka muuten olisi annet-
tava liikenteenohjauksen ilmoituksella.  
 
JKV-järjestelmä on junien kulunvalvontajärjestelmä.  
  
Ketjutus on järjestely, jolla varmistetaan, että JKV-veturilaite havaitsee pysyvästi ra-
taan asennetun baliisiryhmän puuttumisen.  Baliisiryhmät on ketjutettu ohjelmoimal-
la baliisisanomaan etäisyys, jolla seuraava pysyvästi rataan asennettu informaatio-
piste sijaitsee, sekä seuraavan pysyvästi rataan asennetun baliisiryhmän tunnus sil-
loin, kun se voidaan yksiselitteisesti määritellä.  
 
Liikenteenohjauksella tarkoitetaan alueesta, jolle nopeusrajoitus asetetaan, vastaa-
vaa liikenteenohjausta. 
 
Liikenteenohjauksen ilmoitus on määrämuotoinen ilmoitus, jolla liikenteenohjaus 
antaa junan kuljettajalle junaturvallisuuteen liittyvän ilmoituksen. Liikenteenohjaus 
voi määrätä junalle tilapäisen nopeusrajoituksen liikenteenohjauksen ilmoituksella. 
 
Nopeusrajoitus on kaikille yksiköille tai tietyillä ominaisuuksilla varustetulle yksiköl-
le määrätty suurin nopeus määrätyllä matkalla. 
  
8 Liikenneviraston ohjeita 12/2015 




Nopeusrajoituksen tilaajalla tarkoitetaan tahoa, joka on sopimussuhteessa Liikenne-
virastoon ja joka joutuu rajoittamaan raiteen suurinta nopeutta toimintansa tai muun 
syyn vuoksi. Esimerkiksi rakennus- tai kunnossapitourakoitsija toimii nopeusrajoituk-
sen tilaajana joutuessaan rajoittamaan raiteen suurinta nopeutta työmaansa kohdal-
la. 
 
Nopeusrajoitussuunnitelma on suunnitelma, jossa on esitetty nopeusrajoituksen si-
jainti, taso, suunniteltu kesto sekä sen baliisi- ja nopeusmerkkivarustus. 
 
Nopeusrajoitussuunnittelusta vastaavalla tarkoitetaan suunnittelukonsulttia, joka 
on tehnyt Liikenneviraston kanssa sopimuksen tilapäisiin nopeusrajoituksiin liittyvien 
suunnitelmien tekemisestä.  
 
Pitkäaikainen tilapäinen nopeusrajoitus on suunniteltu tilapäinen nopeusrajoitus, 
jonka suunniteltu ajallinen kesto on yli kuusi kuukautta.  
  
Poistosuunnitelma on nopeusrajoituksen poistamiseen liittyvä suunnitelma, jossa on 
esitetty nopeusrajoituksen baliisi- ja nopeusmerkkivarustuksen poistaminen ja mah-
dolliset nopeusmerkkien paljastamiset. 
 
Pysyvä nopeusmuutos on Liikenneviraston päätöksellä tietylle alueelle tehty raiteen 
suurimman nopeuden pysyvä muutos. 
 
RAILI (Rautateiden integroitu liikenneviestintäjärjestelmä) on GSM-R-tekniikkaan 
perustuva viestintäverkko, jota käytetään rautatiejärjestelmän viestinnässä.  
 
Raiteen suurin nopeus on raiteen suurin käytettäväksi sallittu nopeus km/h. 
 
Rata on rakenne, johon kuuluvat raide, tukikerros, penkere, turvalaitteet, sähköistys ja 
mahdolliset erikois- ja taitorakenteet.   
  
Ratatyö on rautatiealueella tapahtuvaa radanpitoa, kuten kunnossapito- ja rakennus-
työtä, jossa tarvitaan liikenteenohjauksen lupa ratatyöhön.  
  
Ratatyöalue on kulloinkin tehtävään ratatyöhön tarvittava alue.  
  
Ratatyöilmoitus (Rt-ilmoitus) on liikenteenohjaukselle annettava kirjallinen ilmoitus 
ratatyöstä. 
 
Tilapäinen nopeusrajoitus on tietylle alueelle määräaikaisesti raiteen suurimmaksi 
nopeudeksi asetettu nopeusrajoitus.  
 
Turvalaitteiden kunnossapitäjällä tarkoitetaan urakoitsijaa, joka toimii Liikennevi-
raston kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella alueen, jolle tilapäinen nopeusra-
joitus asetetaan, turvalaitteiden kunnossapitäjänä. 
 






Nopeusmuutokset Liikenneviraston rataverkolla on tehtävä tämän ohjeen mukaisesti. 
Tarve nopeuden muuttamiselle voi syntyä rataverkkoon tehtyjen investointien tulok-
sena, jolloin kyseessä on yleensä nopeuden nostaminen, tai esimerkiksi ennakoitaessa 
radan kunnon heikkenemistä ennen investointia, jolloin kyseessä on nopeuden 
alentaminen. 
Tämä ohje on Radanpidon turvallisuusohjetta (TURO) tarkentava ohje. 
Nopeusmuutokset voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 
- Pysyvä nopeuden muutos
- Tilapäinen nopeusrajoitus
- Äkillinen tilapäinen nopeusrajoitus 
Näiden nopeusmuutosten lisäksi liikenteenohjaus voi antaa tarvittaessa tilapäisen 
nopeusrajoituksen liikenteenohjauksen ilmoituksella liikenteenohjauksen käsikirjassa 
kuvatulla menettelyllä.
Nopeusmuutos voi koskea kaikkia yksiköitä tai se voi olla asetettu koskemaan tiettyä 
liikkuvaa kalustoa, liikkuvan kaluston kokoonpanoa tai akselipainoa. Tilapäinen 
nopeusmuutos ei voi olla alkuperäistä suurinta sallittua nopeutta suurempi.
Seuraavassa kaaviokuvassa on esitelty erilaisia Liikenneviraston rataverkolla tehtäviä 

































































Kuva 1.   Yleinen nopeusmuutoksiin liittyvä kuvaus sekä toteuttamistavan valinta
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1.1  Baliisien asentaminen, käyttöönottaminen 
ja poistaminen 
Baliisien asentamista, käyttöönottamista ja poistamista varten on oltava lupa rata-
työhön. Baliisien asentaminen, käyttöönottaminen ja poistaminen voidaan tehdä tur-
vamiesmenettelyllä ainoastaan silloin, kun raide on molempiin suuntiin JKV-
rakennusaluetta. 
 
Kaikissa yli 6 kuukautta kestävissä nopeusrajoituksissa tulee baliisit kiinnittää pysy-
vän kiinnitystavan mukaisesti. Tarkemmat tiedot pysyvästä kiinnitystavasta löytyvät 
Liikenneviraston Ratateknisten ohjeiden (RATO) osasta 10 ”JKV Junien kulunvalvon-
ta”. 
 
Baliisien asentamiseen liittyvät tärkeimmät mitat on esitetty liitteenä 5 olevassa 
baliisien asennusohjeessa. 
 
1.2  Nopeusrajoituksen keston seuranta 
Nopeusrajoitussuunnittelusta vastaava ja alueellinen liikennesuunnittelu seuraavat 
suunniteltujen tilapäisten nopeusrajoitusten ajallista kestoa suunniteltuun kestoai-
kaan verrattuna. Nopeusrajoitussuunnittelusta vastaava vaatii nopeusrajoituksen ti-
laajalta kirjallisen selvityksen nopeusrajoituksen kestoajan ylittymisestä. 
 
1.3  Nopeusrajoitussuunnitelma ja 
poistosuunnitelma 
Nopeusrajoitussuunnittelusta vastaavan on tehtävä tilapäisistä nopeusrajoituksista 
nopeusrajoitussuunnitelma (Liite 1) sekä nopeusrajoituksien poistamisista poisto-
suunnitelma (Liite 2). Nopeusrajoitus- ja poistosuunnitelmissa sijainnit ilmoitetaan 
ratakilometrien mukaan. 
 
JKV:lla varustettua raidetta koskevassa nopeusrajoitussuunnitelmassa on esitettävä 
vähintään  
‐ suunnitelman mukaisten nopeusrajoitusten suuruus, sijainti ja suunniteltu 
kestoaika,  
‐ tiedot suunnitelmaan liittyvistä ketjutuksista, 
‐ suunnitelma-alueen periaatteellinen raidekaavio tarvittavilta osin, 
‐ suunnitelman mukaiset lisättävät baliisit, niiden ID-tunnukset ja sijainti,  
‐ suunnitelman mukaiset lisättävät nopeus- ja etumerkit ja niiden sijainti,  
‐ tiedot pysyville baliisiryhmille tehtävistä baliisisanomapäivityksistä, 
‐ suunnitelman alueella olevien rautatieliikennepaikkojen nimet,  
‐ suunnitelman alueen viereisten rautatieliikennepaikkojen nimet,  
‐ vaihteet, jotka liittyvät suunnitelmassa esitettyihin raiteisiin ja joiden etäi-
syys suunnitelman mukaisesti asennettavasta baliisista on enintään 100m 
sekä  
‐ suunnitelman tekijä yhteystietoineen, suunnitelman tarkastaja ja suunnitel-
man tilaaja yhteystietoineen.  
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Tieto Kuvaus Täyttää
Otsikkotiedot Nopeusrajoituksen nopeus, sijainti ja suunniteltu kestoaika Suunnittelija
ID-tunnus Baliisiparin ja baliisisanoman yksilöivä tunnus Suunnittelija
Sarjanumero Baliisin yksilöivä sarjanumero, jolla baliisi voidaan tunnistaa, vaikka 
baliisiin tehdyt merkinnät eivät ole luettavissa
Baliisien asentaja
Suunta Baliisien asennussuunta ja baliisit tarkastavan junan kulkusuunta Suunnittelija
Käyttöönottojärjestys Kuvaa järjestystä, jolla baliisiparit on otettava käyttöön. Järjestys on 




Baliisit asentaneen tai käyttöönottaneen henkilön kuittaus. Asentaja tai 
käyttöönottaja
Tarkastettu junalla Liikenteenohjauksen kirjanpito baliisiparin tarkastamisesta junalla Liikenteenohjaaja
Huomioita Vaatimukset baliisit tarkastavalle junalle Suunnittelija
Yhteystiedot Suunnitelman tilaajan ja tekijän yhteystiedot Suunnittelija
Baliiseihin liittyvät 
kuittaukset
Kuittaukset, joilla turvalaitteiden kunnossapitäjä kuittaa baliisit 
ohjelmoiduiksi oikeilla baliisisanomilla, luovutetuiksi tilaajalle sekä 
vastaanotetuksi tilaajalta nopeusrajoituksen poistamisen jälkeen. 
Baliisien vastaanottaja kuittaa baliisit vastaanotetuiksi.
Turvalaitekunnossapitäjä 
ja baliisien asentaja
Otsikkotaulu Suunnitelman yksilöinti sekä suunnittelu- ja tarkastusmerkinnät Suunnittelija
JKV:lla varustettua raidetta koskevassa nopeusrajoitussuunnitelmassa on oltava tau-
lukko, jossa on   
‐ esitetty baliisiryhmien ID-tunnukset,  
‐ esitetty baliisiryhmien käyttöönottojärjestys,  
‐ esitetty tarvittaessa vaatimukset baliisiparien tarkastuksessa käytettäville ju-
nille,  
‐ tila suunnitelman toteuttamisessa tarvittavien baliisien sarja-numeroille,  
‐ tila merkinnälle baliisiryhmän käyttöönotosta,  
‐ tila merkinnälle junalla tehdystä baliisiryhmän tarkastuksesta sekä 
‐ tila baliisien ohjelmointiin, luovutukseen, vastaanottoon ja palauttamiseen 
liittyville tiedoille.   
 
JKV:lla varustamatonta raidetta koskevassa nopeusrajoitussuunnitelmassa ei esitetä 
baliiseja. Suunnitelmassa on oltava taulukko, johon merkkien tarkastaminen voidaan 
merkitä. 
 
Nopeusrajoituksen poistosuunnitelmassa on esitettävä poistettavat baliisit ja nope-
usmerkit etumerkkeineen sekä paljastettavat merkit. 
 
Nopeusrajoituksiin liittyvät nopeusrajoitussuunnitelmat sekä poistosuunnitelmat tu-
lee liittää nopeusrajoitusten ratatöiden Rt-ilmoitusten liitteiksi. Tarkemmat ohjeet 
ratatyöstä löytyvät Liikenneviraston radanpidon turvallisuusohjeista (TURO). 
 
1.3.1  Suunnitelman täyttäminen ja siihen liittyvät tehtävät 
Seuraavassa taulukossa on esitelty nopeusrajoitussuunnitelman eri kohtien lyhyet 
sisällönkuvaukset sekä niihin liittyvät vastuut. Huomioitavaa on, että samaa nopeus-
rajoitusta koskevia suunnitelmia on samanaikaisesti käytössä useilla eri toimijoilla ja 
toimijat täyttävät suunnitelman eri osioita. 
Taulukko 1. Nopeusrajoitussuunnitelman sisältö sekä täyttövastuut 
 
JKV:lla varustamattomilla pääraiteilla suunnitelmien vastuut jakautuvat vastaavasti 
kuin edellä, mutta suunnitelmat koskevat ainoastaan asennettavaa/poistettavaa 
nopeusmerkkivarustusta. 
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Äkilliseen tilapäiseen nopeusrajoitukseen liittyvä ohjeistus sekä suunnitelmat ovat 
esitelty tarkemmin ohjeen kohdassa 4. 
 
1.4  Tilapäisen nopeusrajoituksen suunnittelu 
Nopeusrajoituksen tilaajan on suunniteltava tilapäisen nopeusrajoituksen tarve siten, 
että  
- radan nopeus lasketaan tehtävän työn tai radan heikentyneen kunnon vaati-
malle tasolle,  
- nopeusrajoituksen pituus kattaa kokonaan alueen, jolla nopeutta on alennet-
tava, 
- nopeusrajoituksen ajallinen kesto on arvioitu realistisesti tehtävään työhön 
tai suunniteltuihin kunnossapitotoimenpiteisiin nähden ja 
- nopeusrajoitus ei rajoita liikennettä tarpeettomasti. 
 
Nopeusrajoituksen toteutuksen suunnittelussa on huomioitava nopeusrajoituksen 
alueella tai sen läheisyydessä olevat vaihdeyhteydet muille raiteille ja niiden vaikutus 
nopeusrajoituksen toteuttamiseen JKV-järjestelmään. Nopeusrajoitus on toteutettava 
ensisijaisesti mahdollisimman yksinkertaisella baliisivarustuksella huomioiden 
samalla, ettei nopeusrajoituksesta aiheudu kohtuutonta liikennehaittaa raiteille, 
joiden nopeutta ei ole välttämätöntä rajoittaa. Nopeusrajoitussuunnittelusta 
vastaavan ja nopeusrajoituksen tilaajan on tarvittaessa sovitettava yhteistyössä 
nopeusrajoitusalue edellä kuvattuja vaatimuksia vastaavaksi. 
 
Nopeusrajoitussuunnittelussa on huomioitava mahdollisuudet junilla tehtävään 
nopeusrajoituksen baliisivarustuksen tarkastamiseen. Yksinkertainen baliisivarustus 
helpottaa tarkastamisen toteuttamista.  
 
Nopeusrajoitussuunnittelija ja alueellinen liikennesuunnittelija käyvät tarvittaessa 
läpi nopeusrajoitukseen liittyvää baliisivarustusta sekä mahdollista tarvetta JKV-
tarkastusajolle. Nopeusrajoitussuunnittelija voi vaatia nopeusrajoituksen tarkasta-
mista JKV-tarkastusajolla junien sijaan, jos baliisivarustus on monimutkainen tai no-
peusrajoitus sijaitsee paikassa, jossa kaikkien baliisiparien tarkastaminen on vaikea 
järjestää vilkkaasta liikenteestä johtuen. 
 
Tilapäisten nopeusrajoitusten poistosuunnitelmaa tehtäessä tulee huomioida muut 
alueelle mahdollisesti asennetut tilapäiset nopeusrajoitukset, joita ei ole voitu tarkas-
taa. 
 
1.5  Vastuu nopeusrajoituksesta 
Vastuu nopeusrajoituksesta, siihen liittyvästä varustuksesta, dokumentoinnista ja 
poistamisesta on nopeusrajoituksen tilaajalla. 
 
Mikäli nopeusrajoitusta ei voida poistaa ennen kuin tilaajan sopimussuhde Liikenne-
viraston kanssa päättyy, on tilaajan siirrettävä vastuu nopeusrajoituksesta toiselle 
sitä tarvitsevalle urakoitsijalle tai kunnossapitäjälle. 
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2  Pysyvä radan suurimman nopeuden tai 
nopeusrajoituksen muutos 
2.1  Pysyvä nopeuden nostaminen 
2.1.1  Päätökset ja toimenpiteet 
Pääraiteen suunnitellusta pysyvästä nopeuden nostamisesta on tehtävä Liikennevi-
raston toteutuspäätös. Päätös voi perustua investointityön toteutuspäätökseen tai se 
on erillinen päätös nopeuden nostamisesta. Toteutuspäätöksestä on käytävä ilmi vä-
hintään missä ja milloin nopeutta aiotaan nostaa ja mikä on uusi nopeus. Sivuraitei-
den pysyvästä nopeuden nostamisesta päätös on tehtävä rakentamissuunnittelun 
suunnitteluperusteissa.   
 
Nopeusrajoituksen nostamisen tekninen toteutettavuus on varmistettava ennen 
muuttamisprosessin alkamista.  
 
Raiteen nopeuden nostamiselle tulee hakea käyttöönottolupaa Liikenteen turvalli-
suusvirastolta. Käyttöönottolupamenettely sekä käyttöönotto tulee toteuttaa Liiken-
neviraston ohjeiden ”Rautateiden osajärjestelmien käyttöönotto-ohje” sekä ”Osajär-
jestelmien käyttöönottolupamenettelyohje” mukaisesti. Tarvittavien myönnettyjen 
käyttöönottolupien jälkeen päätöksen nopeuden nostamisesta tekee Liikenneviraston 
tekninen johtaja. 
 
Nopeuden nostamisen käyttöönoton vaatimille käyttöönottotarkastuksille, koeajoille 
ja Liikenteen turvallisuusviraston myöntämälle käyttöönottoluvan valmistelulle on 
varattava aikaa yhteensä 5 kuukautta. 
 
Käyttöönottotarkastusten alkaessa nopeuden nostamisen vaatimat investointi-
toimenpiteet on oltava tehty ja radan on oltava uutta nopeutta vastaavassa kunnossa.  
JKV- ja nopeusmerkkimuutokset voivat jatkua käyttöönottoon saakka. JKV-muutosten 
ja nopeusmerkkimuutosten käyttöönotolle on varattava aikaa 7 vuorokautta.  
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2.1.2  Dokumentointi 
Uusi nopeus on ilmoitettava merkkien ja JKV:n muuttamisen ajankohdasta alkaen en-
nakkotietojärjestelmässä kaksi viikkoa. Pysyvät nopeusmuutokset on esitettävä Lii-
kenneviraston raiteen suurimman nopeuden rekisterissä, turvalaitteiden käyttöoh-
jeissa sekä raiteisto- ja linjakaavioissa ja reittikirjassa kahden viikon kuluessa merk-
kien ja JKV:n muuttamisen ajankohdasta. 
 
Nopeusmuutoksiin liittyvät tiedot tulee dokumentoida Liikenneviraston rekisterien 
päivitysohjeen mukaisesti sekä viedä LIIKE-infraan (liike@liikennevirasto.fi ja 
jeti@liikennevirasto.fi). Rekistereitä käytettäessä tulee huomioida niiden päivittämi-
seen liittyvät mahdolliset viiveet. 
 
2.1.3  Nopeuden nostamisen käyttöönotto  
Nopeuden nostamisen liikenteellinen käyttöönotto on porrastettava seuraavasti:  
  
1. Radan kunnon on vastattava uutta nopeusrajoitusta ennen kulkuominaisuus-
koeajojen alkamista. Jos kulkuominaisuuskoeajoja ei tarvita, radan kunnon on 
vastattava uutta nopeutta ennen nostamisen ajankohtaa ja kunnossapitäjän 
on todettava tämä asia.  
 
2. Kulkuominaisuuskoeajot on tehtävä siten, että ne on suoritettu, kun käyt-
töönottolupahakemus lähetetään Liikenteen turvallisuusvirastolle. Tämän 
jälkeen voidaan vielä tarvittaessa tehdä viimeistelytöitä, joiden on oltava teh-
tynä ennen liikenteellistä käyttöönottoa. 
 
3. Liikenteen turvallisuusviraston käyttöönottolupa on toimitettava tiedoksi Lii-
kennevirastolle, rautatieliikenteen harjoittajille, kunnossapitäjälle, alueisän-
nöitsijälle ja ratatietorekistereitä ylläpitäville.  Liikenteen turvallisuusviraston 
päätöksen laadusta riippuen Liikennevirasto tekee oman käyttöönottopäätök-
sen, jonka tekninen johtaja hyväksyy esittelystä.  
 
4. JKV ja nopeusmerkkijärjestelmä on muutettava vastaamaan uusia nopeusra-
joituksia aikaisintaan 7 vuorokautta ennen nopeuden nostamista. JKV-
muutokset on tarkastettava JKV-tarkastusajolla. JKV ja nopeusmerkkijärjes-
telmä on oltava muutettu vastaamaan uusia nopeusrajoituksia nopeuden nos-
tamisen ajankohtana.  
 
2.2  Pysyvä nopeuden laskeminen 
2.2.1  Päätökset ja toimenpiteet  
Pysyvästä nopeuden alentamisesta on tehtävä Liikenneviraston päätös, jonka tekni-
nen johtaja allekirjoittaa.   
 
Päätös on saatettava tiedoksi rataverkon kuvauksen/rautateiden verkkoselostuksen 
laadinnasta vastaavalle, reittikirjan tiedoista vastaavalle, Liikenteen turvallisuusviras-
tolle, radan kunnossapitäjälle, alueisännöitsijöille ja rautatieliikenteen harjoittajille. 
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Päätöksissä on käytävä ilmi vähintään, missä ja milloin nopeutta aiotaan alentaa, mi-
kä on uusi nopeus ja mikä on nopeuden alentamisen syy.  
Yksityiskohtainen suunnitelma nopeusrajoitusten paikoista on oltava 4 kuukautta en-
nen käyttöönottoa. JKV-muutoksille ja tarvittaessa nopeusmerkkimuutoksille on 
suunnitteluineen varattava aikaa 3 kuukautta.   
 
JKV-muutosten ja nopeusmerkkimuutosten käyttöönotolle on varattava aikaa 7 vuo-
rokautta. 
 
2.2.2  Dokumentointi 
Uusi nopeus on ilmoitettava merkkien ja JKV:n muuttamisen ajankohdasta alkaen en-
nakkotietojärjestelmässä kaksi viikkoa selitekentän merkinnällä "Pysyvä nopeusrajoi-
tus". Pysyvät nopeusmuutokset on esitettävä Liikenneviraston raiteen suurimman no-
peuden rekisterissä, turvalaitteiden käyttöohjeissa sekä raiteisto- ja linjakaavioissa ja 
reittikirjassa kahden viikon kuluessa merkkien ja JKV:n muuttamisen ajankohdasta. 
 
Nopeusmuutoksiin liittyvät tiedot tulee dokumentoida Liikenneviraston rekisterien 
päivitysohjeen mukaisesti sekä viedä LIIKE-infraan (liike@liikennevirasto.fi ja 
jeti@liikennevirasto.fi). Rekistereitä käytettäessä tulee huomioida niiden päivittä-
miseen liittyvät mahdolliset viiveet. 
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3  Tilapäinen nopeusrajoitus 
Nopeusrajoituksen tilaajan on määritettävä tilapäisen nopeusrajoituksen tarve rai-
teen pysyvän nopeusrajoituksen perusteella sekä tilattava nopeusrajoitussuunnitelma 
voimassa olevista tilapäisistä nopeusrajoituksista riippumatta. Nopeusrajoitusten 
suunnittelusta vastaavan on tarvittaessa sovitettava yhteen samalla alueella olevat 
tilapäiset nopeusrajoitukset. 
 
Tilapäinen nopeusrajoitus on merkittävä maastoon nopeusrajoituksen suuruudesta 
riippumatta nopeusmerkein ja JKV-radalla lisäksi baliisein.  
 
Nopeusrajoituksen suunniteltu kestoaika ja nopeusrajoituksen nopeus suhteessa rai-
teen suurimpaan nopeuteen määräävät toteutukselle asetetut ohjeet ja vaatimukset.  
 
Tämä osio on jaettu alalukuihin sen mukaisesti toteutetaanko nopeusrajoitus  
- JKV:lla varustetulla radalla 
o pitkäaikaisena tilapäisenä nopeusrajoituksena 
o ketjutettuna tilapäisenä nopeusrajoituksena 
o ketjuttamattomana tilapäisenä nopeusrajoituksena 
- JKV:lla varustamattomalla pääraiteella 
- JKV:lla varustamattomalla sivuraiteella 
 
Äkillisestä tarpeesta johtuvaan tilapäiseen nopeusrajoitukseen liittyvä ohjeistus on 
esitelty tarkemmin ohjeen kohdassa 4. 
 
Radan rakenteen routimisesta johtuva nopeusrajoitus voidaan toteuttaa nopeusrajoi-
tuksen arvioidusta kestoajasta ja nopeudesta riippumatta ketjuttamattomana tilapäi-
senä nopeusrajoituksena. 
 
Tilapäinen nopeusrajoitus on aina ilmoitettava ennakkotietojärjestelmässä. Nopeus-
rajoitus tulee viedä ennakkotietojärjestelmään määräaikaisena jos sen suunniteltu 
kestoaika on enintään yksi viikko. Suunnitellun nopeusrajoituksen kestoajan ollessa 
yli yhden viikon, tulee se viedä ennakkotietojärjestelmään toistaiseksi voimassaole-
vana.  
 
Nopeusrajoituksen keston ollessa enintään yhden viikon tulee nopeusrajoitussuunni-
telma sekä poistosuunnitelma tilata nopeusrajoitussuunnittelusta vastaavalta sa-
manaikaisesti. Molemmat suunnitelmat tulee liittää baliisien sekä merkkien asennuk-
siin ja poistamiseen liittyvien ratatöiden Rt-ilmoitusten liitteiksi.  
 
3.1  Pitkäaikaisen tilapäisen nopeusrajoituksen 
asettaminen 
Tässä kohdassa esitettyjä menettelyjä on noudatettava asetettaessa JKV:lla varuste-
tulle raiteelle nopeusrajoitus, jonka suunniteltu ajallinen kesto on yli kuusi kuukaut-
ta.  
 
Seuraavassa kuvassa on esitelty yksinkertaistettu prosessikuvaus pitkäaikaisen tila-
päisen nopeusrajoituksen asettamisesta. 
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Kuva 3. Pitkäaikaisen tilapäisen nopeusrajoituksen asettaminen 
 
Pitkäaikainen tilapäinen nopeusrajoitus on varustettava JKV:lla siten, että kaikki sii-
hen liittyvät baliisit on ketjutettu. Pitkäaikaisen tilapäisen nopeusrajoituksen baliisi- 
ja nopeusmerkkivarustus on esitettävä turvalaitteiden käyttöohjeiden liitteenä olevis-
sa piirustuksissa ja JKV-tunnuslukutaulukoissa. 
 
Pitkäaikaisen tilapäisen nopeusrajoituksen baliisi- ja nopeusmerkkivarustus on esi-
tettävä nopeusrajoitussuunnitelmassa siihen saakka, kunnes se on esitetty turvalait-
teiden käyttöohjeissa ja JKV-tunnuslukutaulukoissa. 
  
3.1.1  Nopeusrajoituksen tilaajan tehtävät  
Nopeusrajoitusta tarvitsevan urakoitsijan on tilattava nopeusrajoitussuunnitelma no-
peusrajoitussuunnittelusta vastaavalta vähintään kaksi viikkoa ennen suunnitellun 
nopeusrajoituksen voimaan tuloa.  
 
Nopeusrajoituksen tilaajan on tehtävä rajoituksesta ja rajoitukseen liittyvistä rata-
töistä ennakkosuunnitelma ennakkotietojärjestelmään. Nopeusrajoituksen tilaajan on 
varmistettava, että rajoitus säilyy ennakkotietojärjestelmässä koko rajoituksen voi-
massaoloajan. 
 
3.1.2  Nopeusrajoitussuunnittelusta vastaavan tehtävät  
Nopeusrajoitussuunnittelusta vastaavan on laadittava nopeusrajoituksen tilauksen 
perusteella suunnitelma nopeusrajoituksen baliisi- ja nopeusmerkkivarustuksesta. 
Suunnitelman on sisällettävä ohjeet nopeusrajoitukseen liittyvien baliisien liittämi-
sestä ketjutukseen sekä ohjeet nopeusrajoitukseen liittyvien baliisien asennusjärjes-
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Nopeusrajoitussuunnittelijan on ohjelmoitava tarvittavat baliisisanomat sekä ketju-
tuksen aiheuttamat muutokset pysyvien baliisien baliisisanomiin.  
 
Nopeusrajoitussuunnitelma on yksilöitävä.  
 
Suunnitelma, siihen liittyvät ohjeet ja laaditut baliisisanomat on tarkastettava. Tar-
kastaja ei saa olla suunnitelman laatinut henkilö.   
 
Nopeusrajoitussuunnittelijan on toimitettava tarkastettu nopeusrajoitussuunnitelma, 
ohjeet sekä ohjelmoidut ja päivitetyt baliisisanomat nopeusrajoituksen tilaajalle ja 
turvalaitteiden kunnossapitäjälle. Nopeusrajoitussuunnittelijan on lisäksi toimitetta-
va nopeusrajoitussuunnitelma kyseessä olevan alueen liikennesuunnittelulle, liiken-
teenohjaukselle sekä isännöitsijälle. 
 
Nopeusrajoitussuunnittelijan on päivitettävä tarvittavassa laajuudessa turvalaitteiden 
käyttöohjeiden liitteenä olevat piirustukset ja JKV-tunnuslukutaulukot lisäämällä nii-
hin nopeusrajoituksen baliisi- ja nopeusmerkkivarustus.  
 
Nopeusrajoitussuunnittelijan on lisättävä nopeusrajoitusta varten ohjelmoidut ja päi-
vitetyt baliisisanomatiedostot ja nopeusrajoitussuunnitelma niiden arkistoinnissa 
käytettäviin järjestelmiin.  
 
3.1.3  Turvalaitteiden kunnossapitäjän tehtävät  
Turvalaitteiden kunnossapitäjän on ohjelmoitava nopeusrajoitussuunnitelman mu-
kaiset baliisit. Baliisiin on merkittävä baliisisanoman ID-tunnus, jolla baliisi on oh-
jelmoitu, sekä tieto baliisin sijainnista baliisiryhmässä (A- tai B-baliisi). Ohjelmoinnin 
jälkeen baliisi on luettava ja varmistettava, että baliisi on ohjelmoitu oikealla baliisi-
sanomatiedostolla ja että baliisi toimii.    
  
Turvalaitteiden kunnossapitäjän on asennettava nopeusrajoitukseen liittyvät baliisit 
ja nopeusmerkit nopeusrajoitussuunnitelmassa määritetyssä järjestyksessä siten, 
että ne ovat asennettuna nopeusrajoituksen tullessa voimaan. Asennukset voidaan 
tehdä ennakolta siten, että nopeusmerkit peitetään ja baliisit poistetaan käytöstä si-
joittamalla niiden päälle Liikenneviraston hyväksymä metallinen baliisin kokonaan 
peittävä suojalevy. Turvalaitteiden kunnossapitäjän on paljastettava nopeusmerkit ja 
baliisit sekä tehtävä tarvittavat pysyvien baliisisanomien päivitykset nopeusrajoitus-
suunnitelmassa määritetyssä järjestyksessä nopeusrajoituksen tullessa voimaan, jos 
asennukset on tehty ennakkoon.  Turvalaitteiden kunnossapitäjän on peitettävä no-
peusrajoitusalueelle jäävät suurempaa nopeutta osoittavat nopeusmerkit nopeusra-
joituksen tullessa voimaan.  
  
Turvalaitteiden kunnossapitäjän on ilmoitettava liikenteenohjaukselle jokaisen nope-
usrajoitukseen liittyvän baliisiparin käyttöön ottamisesta, jotta liikenteenohjaus voi 
tarkastuttaa kyseisen baliisiparin nopeusrajoitussuunnitelmassa määritettyjen ohjei-
den mukaisesti.  
 
Turvalaitteiden kunnossapitäjän tulee tehdä rajoituksiin liittyvistä ratatöistä myös Rt-
ilmoitukset, joiden liitteiksi tulee liittää nopeusrajoitussuunnitelma.  
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Turvalaitteiden kunnossapitäjän on huolehdittava, että nopeusrajoitussuunnitelma on 
turvalaitteiden kunnossapitoa tekevän henkilökunnan käytettävissä nopeusrajoituk-
sen tultua voimaan siihen saakka, kunnes turvalaitteiden käyttöohjeiden liitteenä ole-
vat piirustukset ja JKV-tunnuslukutaulukot on päivitetty nopeusrajoituksen baliisi- ja 
nopeusmerkkivarustuksen osalta.  
 
3.1.4  Liikenteenohjauksen tehtävät  
Liikenteenohjauksen on tarkastettava jokainen nopeusrajoitussuunnitelmassa esitet-
ty baliisipari nopeusrajoitussuunnitelmassa määritettyjen ohjeiden mukaisesti. Tar-
kastus on tehtävä pyytämällä ensimmäistä mahdollista junaa, jonka JKV-veturilaite 
on käytössä ja joka täyttää nopeusrajoitussuunnitelmassa esitetyt ehdot, tarkasta-
maan, että JKV näyttää ja valvoo nopeusrajoitusta oikein nopeusrajoituksen suuruu-
desta ja sijainnista annettuihin tietoihin nähden. 
 
Liikenteenohjauksen on dokumentoitava tehdyt tarkastukset nopeusrajoitussuunni-
telmaan. Nopeusrajoitussuunnitelmaa on säilytettävä vähintään yhden vuoden ajan 
viimeisestä baliisiparin tarkastuksesta.  
 
3.2  Pitkäaikaisen tilapäisen nopeusrajoituksen 
poistaminen 
Tässä kohdassa esitettyjä menettelyjä on noudatettava poistettaessa raiteelle asetet-
tu urakoitsijan tilaama pitkäaikainen tilapäinen nopeusrajoitus.  
 
Liikenteenohjauksella ei ole tässä kohdassa esitettäviä nopeusrajoituksen poistami-
seen liittyviä tehtäviä.  
 
3.2.1  Nopeusrajoituksen tilaajan tehtävät  
Nopeusrajoituksen tilanneen urakoitsijan on ilmoitettava tilaamansa nopeusrajoituk-
sen poistamisesta sekä tilattava poistosuunnitelma nopeusrajoitussuunnittelusta 
vastaavalta vähintään kaksi viikkoa ennen nopeusrajoituksen suunniteltua poistoa. 
Nopeusrajoituksen tilaajan tulee varmistaa, että rajoitus poistuu ennakkotietojärjes-
telmästä.  
 
Poistosuunnitelma liitetään baliisien ja merkkien poistamiseen liittyvän ratatyön Rt-
ilmoituksen liitteeksi.  
 
3.2.2  Nopeusrajoitussuunnittelusta vastaavan tehtävät  
Nopeusrajoitussuunnittelijan on ohjelmoitava nopeusrajoituksen poistamisen aiheut-
tamat muutokset pysyvien baliisien baliisisanomiin. Tehdyt baliisisanomien muutok-
set on tarkastettava. Tarkastaja ei saa olla suunnitelman laatinut henkilö.   
 
Nopeusrajoitussuunnittelijan on päivitettävä tarvittavassa laajuudessa turvalaitteiden 
käyttöohjeiden liitteenä olevat piirustukset ja JKV-tunnuslukutaulukot poistamalla 
nopeusrajoituksen baliisi- ja nopeusmerkkivarustus niistä.  
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Nopeusrajoitussuunnittelijan on päivitettävä ja tallennettava muutetut baliisisanoma-
tiedostot sekä poistosuunnitelma niiden arkistoinnissa käytettäviin järjestelmiin 
nopeusrajoituksen poistuessa.   
 
3.2.3  Turvalaitteiden kunnossapitäjän tehtävät  
Turvalaitteiden kunnossapitäjän on paljastettava poistettavan nopeusrajoituksen 
alueella olevat peitetyt nopeusmerkit nopeusrajoituksen poistamisen alkaessa. Turva-
laitteiden kunnossapitäjän on poistettava nopeusrajoitukseen liittyvät baliisit ja 
nopeusmerkit poistosuunnitelmassa määritetyssä järjestyksessä nopeusrajoituksen 
poistuessa. 
 
Turvalaitteiden kunnossapitäjän on varmistettava, että turvalaitteiden kunnossapitoa 
tekevällä henkilökunnalla on tieto turvalaitteiden käyttöohjeiden liitteenä olevissa 
piirustuksissa esitetystä poikkeavasta JKV-varustuksesta, kunnes turvalaitteiden 
käyttöohjeiden liitteenä olevat piirustukset on päivitetty.  
 
Turvalaitteiden kunnossapitäjän on ilmoitettava nopeusrajoitussuunnittelusta vas-
taavalle kun nopeusrajoituksen poisto on suoritettu. 
 
3.3  Ketjutetun tilapäisen nopeusrajoituksen 
asettaminen 
Tässä kohdassa esitettyjä menettelyjä on noudatettava asetettaessa JKV:lla varuste-
tulle raiteelle nopeusrajoitus, jonka  
- suunniteltu ajallinen kesto on yli kolme ja enintään kuusi kuukautta 
ja  
- jonka mukainen nopeus on yli 30 km/h pienempi kuin raiteen suurin 
nopeus kyseisellä kohdalla normaalisti.   
 
Seuraavassa kuvassa on esitelty yksinkertaistettu prosessikuvaus ketjutetun tilapäi-
sen nopeusrajoituksen asettamisesta. 
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Kuva 4. Ketjutetun tilapäisen nopeusrajoituksen asettaminen 
 
Ketjutettu tilapäinen nopeusrajoitus on varustettava JKV:lla siten, että siihen liittyvät 
etumerkkibaliisit pois lukien nopeusrajoituksen toistavat etumerkkibaliisit on ketju-
tettu. Ketjutetun tilapäisen nopeusrajoituksen baliisi- ja nopeusmerkkivarustus on 
esitettävä nopeusrajoitussuunnitelmassa. Ketjutetun tilapäisen nopeusrajoituksen 
baliisi- ja nopeusmerkkivarustusta ei saa esittää turvalaitteiden käyttöohjeiden liit-
teenä olevissa piirustuksissa ja JKV-tunnuslukutaulukoissa.  
  
3.3.1  Nopeusrajoituksen tilaajan tehtävät   
Nopeusrajoitusta tarvitsevan urakoitsijan on tilattava nopeusrajoitussuunnitelma no-
peusrajoitussuunnittelusta vastaavalta vähintään kahta viikkoa ennen suunnitellun 
nopeusrajoituksen voimaan tuloa.   
 
Nopeusrajoituksen tilaajan on tehtävä rajoituksesta ja rajoitukseen liittyvistä rata-
töistä ennakkosuunnitelma ennakkotietojärjestelmään. Nopeusrajoituksen tilaajan on 
varmistettava, että rajoitus säilyy ennakkotietojärjestelmässä koko rajoituksen voi-
massaoloajan. 
 
3.3.2  Nopeusrajoitussuunnittelusta vastaavan tehtävät 
Nopeusrajoitussuunnittelusta vastaavan on laadittava nopeusrajoituksen tilauksen 
perusteella suunnitelma nopeusrajoituksen baliisi- ja nopeusmerkkivarustuksesta. 
Suunnitelman on sisällettävä ohjeet nopeusrajoitukseen liittyvien baliisien liittämi-
sestä ketjutukseen tarvittavilta osin sekä ohjeet nopeusrajoitukseen liittyvien baliisi-
en asennusjärjestyksestä ja tarkastamisesta.   
 
Nopeusrajoitussuunnittelijan on ohjelmoitava tarvittavat baliisisanomat sekä ketju-
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Nopeusrajoitussuunnitelma on yksilöitävä.  
 
Suunnitelma, siihen liittyvät ohjeet ja laaditut baliisisanomat on tarkastettava. Tar-
kastaja ei saa olla suunnitelman laatinut henkilö.   
 
Nopeusrajoitussuunnittelijan on toimitettava tarkastettu nopeusrajoitussuunnitelma, 
ohjeet sekä ohjelmoidut ja päivitetyt baliisisanomat nopeusrajoituksen tilaajalle ja 
turvalaitteiden kunnossapitäjälle viikon kuluessa nopeusrajoitussuunnitelman tilauk-
sesta. Nopeusrajoitussuunnittelijan on lisäksi toimitettava nopeusrajoitussuunnitel-
ma kyseessä olevan alueen liikennesuunnittelulle, liikenteenohjaukselle sekä isän-
nöitsijälle. 
 
Nopeusrajoitussuunnittelijan on lisättävä nopeusrajoitusta varten ohjelmoidut ja päi-
vitetyt baliisisanomatiedostot ja nopeusrajoitussuunnitelma niiden arkistoinnissa 
käytettäviin järjestelmiin.   
 
3.3.3  Turvalaitteiden kunnossapitäjän tehtävät  
Turvalaitteiden kunnossapitäjän on ohjelmoitava nopeusrajoitus-suunnitelman mu-
kaiset baliisit.  Baliisiin on merkittävä baliisisanoman ID-tunnus, jolla baliisi on oh-
jelmoitu, sekä tieto baliisin sijainnista baliisiryhmässä (A- tai B-baliisi). Ohjelmoinnin 
jälkeen baliisi on luettava ja varmistettava, että baliisi on ohjelmoitu oikealla baliisi-
sanomatiedostolla ja että baliisi toimii.    
  
Turvalaitteiden kunnossapitäjän on asennettava nopeusrajoitukseen liittyvät baliisit 
ja nopeusmerkit nopeusrajoitussuunnitelmassa määritetyssä järjestyksessä siten, 
että ne ovat asennettuna nopeusrajoituksen tullessa voimaan.  Asennukset voidaan 
tehdä ennakolta siten, että nopeusmerkit peitetään ja baliisit poistetaan käytöstä si-
joittamalla niiden päälle Liikenneviraston hyväksymä metallinen baliisin kokonaan 
peittävä suojalevy. Turvalaitteiden kunnossapitäjän on paljastettava nopeusmerkit ja 
baliisit sekä tehtävä tarvittavat pysyvien baliisisanomien päivitykset nopeusrajoitus-
suunnitelmassa määritetyssä järjestyksessä nopeusrajoituksen tullessa voimaan, jos 
asennukset on tehty ennakkoon.  Turvalaitteiden kunnossapitäjän on peitettävä no-
peusrajoitusalueelle jäävät suurempaa nopeutta osoittavat nopeusmerkit nopeusra-
joituksen tullessa voimaan.  
 
Turvalaitteiden kunnossapitäjän on ilmoitettava liikenteenohjaukselle jokaisen nope-
usrajoitukseen liittyvän baliisiparin käyttöön ottamisesta, jotta liikenteenohjaus voi 
tarkastuttaa kyseisen baliisiparin nopeusrajoitussuunnitelmassa määritettyjen ohjei-
den mukaisesti.  
 
Turvalaitteiden kunnossapitäjän tulee tehdä rajoituksiin liittyvistä ratatöistä myös Rt-
ilmoitukset, joiden liitteiksi tulee liittää nopeusrajoitussuunnitelma.  
 
Turvalaitteiden kunnossapitäjän on huolehdittava, että nopeusrajoitussuunnitelma on 
turvalaitteiden kunnossapitoa tekevän henkilökunnan käytettävissä nopeusrajoituk-
sen tultua voimaan siihen saakka kunnes nopeusrajoitus poistetaan.  
 
3.3.4  Liikenteenohjauksen tehtävät  
Liikenteenohjauksen on tarkastettava jokainen nopeusrajoitussuunnitelmassa esitet-
ty baliisipari nopeusrajoitussuunnitelmassa määritettyjen ohjeiden mukaisesti. Tar-
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kastus on tehtävä pyytämällä ensimmäistä mahdollista junaa, jonka JKV-veturilaite 
on käytössä ja joka täyttää nopeusrajoitussuunnitelmassa esitetyt ehdot, tarkasta-
maan, että JKV näyttää ja valvoo nopeusrajoitusta oikein nopeusrajoituksen suuruu-
desta ja sijainnista annettuihin tietoihin nähden.  
 
Liikenteenohjauksen on dokumentoitava tehdyt tarkastukset nopeusrajoitussuunni-
telmaan. Nopeusrajoitussuunnitelmaa on säilytettävä vähintään yhden vuoden ajan 
viimeisestä baliisiparin tarkastuksesta.  
 
3.4  Ketjutetun tilapäisen nopeusrajoituksen 
poistaminen 
Tässä kohdassa esitettyjä menettelyjä on noudatettava poistettaessa JKV:lla varuste-
tulle raiteelle asetettu ketjutettu tilapäinen nopeusrajoitus.  
 
Liikenteenohjauksella ei ole tässä kohdassa esitettäviä nopeusrajoituksen poistami-
seen liittyviä tehtäviä.  
 
3.4.1  Nopeusrajoituksen tilaajan tehtävät  
Nopeusrajoituksen tilanneen urakoitsijan on ilmoitettava tilaamansa nopeusrajoi-
tuksen poistamisesta sekä tilattava poistosuunnitelma nopeusrajoitussuunnittelusta 
vastaavalta vähintään kaksi viikkoa ennen nopeusrajoituksen suunniteltua poistoa. 
Nopeusrajoituksen tilaajan tulee varmistaa, että rajoitus poistuu ennakkotietojärjes-
telmästä.  
 
3.4.2  Nopeusrajoitussuunnittelusta vastaavan tehtävät  
Nopeusrajoitussuunnittelijan on ohjelmoitava nopeusrajoituksen poistamisen aiheut-
tamat muutokset pysyvien baliisien baliisisanomiin.  
 
Tehdyt baliisisanomien muutokset on tarkastettava. Tarkastaja ei saa olla suunnitel-
man laatinut henkilö.   
 
Nopeusrajoitussuunnittelijan on päivitettävä muutetut baliisisanomatiedostot ja 
poistosuunnitelma niiden arkistoinnissa käytettäviin järjestelmiin nopeusrajoituksen 
poistuessa. 
 
3.4.3  Turvalaitteiden kunnossapitäjän tehtävät  
Turvalaitteiden kunnossapitäjän on paljastettava poistettavan nopeusrajoituksen 
alueella olevat peitetyt nopeusmerkit nopeusrajoituksen poistamisen alkaessa. Turva-
laitteiden kunnossapitäjän on poistettava nopeusrajoitukseen liittyvät baliisit ja 
nopeusmerkit poistosuunnitelmassa määritetyssä järjestyksessä nopeusrajoituksen 
poistuessa.  
 
Turvalaitteiden kunnossapitäjän on huolehdittava, että turvalaitteiden kunnossapitoa 
tekevällä henkilökunnalla on tieto nopeusrajoituksen poistumisesta. 
 
Turvalaitteiden kunnossapitäjän on ilmoitettava nopeusrajoitussuunnittelusta vas-
taavalle kun nopeusrajoituksen poisto on suoritettu. 
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3.5  Ketjuttamattoman tilapäisen nopeus-
rajoituksen asettaminen 
Tässä kohdassa esitettyjä menettelyjä on noudatettava asetettaessa JKV:lla varuste-
tulle raiteelle nopeusrajoitus, jonka  
- suunniteltu ajallinen kesto on enintään kolme kuukautta tai  
- yli kolme ja enintään kuusi kuukautta ja jonka mukainen nopeus on 
enintään 30 km/h pienempi kuin raiteen suurin nopeus kyseisellä 
kohdalla normaalisti. 
 
Seuraavassa kuvassa on esitelty yksinkertaistettu prosessikuvaus ketjuttamattoman 
tilapäisen nopeusrajoituksen asettamisesta. 
 
 
Kuva 5.  Ketjuttamattoman tilapäisen nopeusrajoituksen asettaminen 
 
Ketjuttamaton tilapäinen nopeusrajoitus on varustettava JKV:lla siten, että siihen 
liittyviä baliiseja ei ole ketjutettu. Ketjutetun tilapäisen nopeusrajoituksen baliisi- ja 
nopeusmerkkivarustus on esitettävä nopeusrajoitussuunnitelmassa. Ketjutetun 
tilapäisen nopeusrajoituksen baliisi- ja nopeusmerkkivarustusta ei saa esittää 
turvalaitteiden käyttöohjeiden liitteenä olevissa piirustuksissa ja JKV-
tunnuslukutaulukoissa.  
 
3.5.1  Nopeusrajoituksen tilaajan tehtävät   
Nopeusrajoitusta tarvitsevan urakoitsijan on tilattava nopeusrajoitussuunnitelma no-
peusrajoitussuunnittelusta vastaavalta vähintään kaksi viikkoa ennen suunnitellun 
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Nopeusrajoituksen tilaajan on asennettava nopeusrajoitukseen liittyvät baliisit ja no-
peusmerkit nopeusrajoitussuunnitelmassa määritetyssä järjestyksessä siten, että ne 
ovat asennettuna nopeusrajoituksen tullessa voimaan. Asennukset voidaan tehdä en-
nakolta siten, että nopeusmerkit peitetään ja baliisit poistetaan käytöstä sijoittamalla 
niiden päälle metallinen Liikenneviraston hyväksymä baliisin kokonaan peittävä suo-
jalevy.  
 
Nopeusrajoituksen tilaajan on paljastettava nopeusmerkit ja baliisit nopeusrajoitus-
suunnitelmassa määritetyssä järjestyksessä nopeusrajoituksen tullessa voimaan, jos 
asennukset on tehty ennakkoon. Nopeusrajoituksen tilaajan on peitettävä nopeusra-
joitusalueelle jäävät suurempaa nopeutta osoittavat nopeusmerkit nopeusrajoituksen 
tullessa voimaan.  
  
Nopeusrajoituksen tilaajan on ilmoitettava liikenteenohjaukselle jokaisen nopeus-
rajoitukseen liittyvän baliisiparin käyttöön ottamisesta, jotta liikenteenohjaus voi tar-
kastuttaa kyseisen baliisiparin nopeusrajoitussuunnitelmassa määritettyjen ohjeiden 
mukaisesti.  
 
Tässä kohdassa mainitun ketjuttamattoman tilapäisen nopeusrajoituksen baliisien 
asennuksen saa tehdä tehtävään dokumentoidusti perehdytetty henkilöstö.  
 
Nopeusrajoituksen tilaajan on tehtävä rajoituksesta ja rajoitukseen liittyvistä rata-
töistä ennakkosuunnitelma.. Nopeusrajoituksen tilaajan tulee tehdä rajoituksiin liitty-
vistä ratatöistä myös Rt-ilmoitukset, joiden liitteiksi tulee liittää nopeusrajoitussuun-
nitelma. Nopeusrajoituksen tilaajan on varmistettava, että rajoitus säilyy ennakkotie-
tojärjestelmässä koko rajoituksen voimassaoloajan.  
 
3.5.2  Nopeusrajoitussuunnittelusta vastaavan tehtävät  
Nopeusrajoitussuunnittelusta vastaavan on laadittava nopeusrajoituksen tilauksen 
perusteella suunnitelma nopeusrajoituksen baliisi- ja nopeusmerkkivarustuksesta. 
Suunnitelman on sisällettävä ohjeet nopeusrajoitukseen liittyvien baliisien asennus-
järjestyksestä ja tarkastamisesta.  
 
Nopeusrajoitussuunnittelijan on ohjelmoitava tarvittavat baliisisanomat.  
 
Nopeusrajoitussuunnitelma on yksilöitävä.  
 
Suunnitelma, siihen liittyvät ohjeet ja laaditut baliisisanomat on tarkastettava. Tar-
kastaja ei saa olla suunnitelman laatinut henkilö.   
 
Nopeusrajoitussuunnittelijan on toimitettava tarkastettu nopeusrajoitussuunnitelma, 
ohjeet sekä ohjelmoidut baliisisanomat nopeusrajoituksen tilaajalle ja turvalaitteiden 
kunnossapitäjälle viikon kuluessa nopeusrajoitussuunnitelman tilauksesta. Nopeus-
rajoitussuunnittelijan on lisäksi toimitettava nopeusrajoitussuunnitelma kyseessä 
olevan alueen liikennesuunnittelulle, liikenteenohjaukselle sekä isännöitsijälle. 
 
Nopeusrajoitussuunnittelijan on lisättävä nopeusrajoitusta varten ohjelmoidut ja päi-
vitetyt baliisisanomatiedostot ja nopeusrajoitussuunnitelma niiden arkistoinnissa 
käytettäviin järjestelmiin.   
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3.5.3  Turvalaitteiden kunnossapitäjän tehtävät  
Turvalaitteiden kunnossapitäjän on ohjelmoitava nopeusrajoitussuunnitelman mu-
kaiset baliisit.  Baliisiin on merkittävä baliisisanoman ID-tunnus, jolla baliisi on oh-
jelmoitu, sekä tieto baliisin sijainnista baliisiryhmässä (A- tai B-baliisi). Ohjelmoinnin 
jälkeen baliisi on luettava ja varmistettava, että baliisi on ohjelmoitu oikealla baliisi-
sanomatiedostolla ja että baliisi toimii.    
 
Turvalaitteiden kunnossapitäjän on huolehdittava, että nopeusrajoitussuunnitelma on 
turvalaitteiden kunnossapitoa tekevän henkilökunnan käytettävissä nopeusrajoituk-
sen tultua voimaan siihen saakka kunnes nopeusrajoitus poistetaan.  
 
3.5.4  Liikenteenohjauksen tehtävät  
Liikenteenohjauksen on tarkastettava jokainen nopeusrajoitussuunnitelmassa esitet-
ty baliisipari nopeusrajoitussuunnitelmassa määritettyjen ohjeiden mukaisesti. Tar-
kastus on tehtävä pyytämällä ensimmäistä mahdollista junaa, jonka JKV-veturilaite 
on käytössä ja joka täyttää nopeusrajoitussuunnitelmassa esitetyt ehdot, tarkasta-
maan, että JKV näyttää ja valvoo nopeusrajoitusta oikein nopeusrajoituksen suuruu-
desta ja sijainnista annettuihin tietoihin nähden.  
 
Liikenteenohjauksen on dokumentoitava tehdyt tarkastukset nopeusrajoitussuunni-
telmaan. Nopeusrajoitussuunnitelmaa on säilytettävä vähintään yhden vuoden ajan 
viimeisestä baliisiparin tarkastuksesta.  
 
3.6  Ketjuttamattoman tilapäisen nopeus-
rajoituksen poistaminen 
Tässä kohdassa esitettyjä menettelyjä on noudatettava poistettaessa JKV:lla varuste-
tulle raiteelle asetettu ketjuttamaton tilapäinen nopeusrajoitus.  
  
Liikenteenohjauksella ei ole tässä kohdassa esitettäviä nopeusrajoituksen poistami-
seen liittyviä tehtäviä. 
  
3.6.1  Nopeusrajoituksen tilaajan tehtävät  
Nopeusrajoitusta tarvitsevan urakoitsijan on ilmoitettava tilaamansa ketjuttamatto-
man nopeusrajoituksen poistamisesta sekä tilattava poistosuunnitelma nopeusrajoi-
tussuunnittelusta vastaavalta vähintään kaksi viikkoa ennen nopeusrajoituksen suun-
niteltua poistoa.  
 
Nopeusrajoituksen tilaajan on paljastettava poistettavan nopeusrajoituksen alueella 
olevat peitetyt nopeusmerkit poistosuunnitelman mukaisesti.  Nopeusrajoituksen ti-
laajan on poistettava nopeusrajoitukseen liittyvät baliisit ja nopeusmerkit poisto-
suunnitelmassa määritetyssä järjestyksessä nopeusrajoituksen poistuessa.  
 
Nopeusrajoituksen tilaajan on palautettava nopeusrajoitukseen liittyvät baliisit turva-
laitteiden kunnossapitäjälle mahdollisimman pian niiden käytöstä poistamisen jäl-
keen. 
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Tässä kohdassa mainitun ketjuttamattoman tilapäisen nopeusrajoituksen baliisien 
poistamisen saa tehdä dokumentoidusti tehtävään perehdytetty henkilöstö.  
 
Nopeusrajoituksen tilaajan tulee varmistaa, että rajoitus poistuu ennakkotietojärjes-
telmästä sekä ilmoittaa nopeusrajoitussuunnittelusta vastaavalle rajoituksen poistu-
misesta. 
 
3.6.2  Nopeusrajoitussuunnittelusta vastaavan tehtävät  
Nopeusrajoitussuunnittelusta vastaava laatii sekä tarkistaa poistosuunnitelmat. 
Nopeusrajoitussuunnittelijan on poistettava nopeusrajoitukseen liittyvät baliisi-
sanomatiedostot sekä päivitettävä poistosuunnitelma niiden arkistoinnissa käytettä-
vistä järjestelmistä nopeusrajoituksen poistuessa.   
 
3.6.3  Turvalaitteiden kunnossapitäjän tehtävät  
Turvalaitteiden kunnossapitäjän on huolehdittava, että turvalaitteiden kunnossapitoa 
tekevällä henkilökunnalla on tieto nopeusrajoituksen poistumisesta. 
 
3.7  Tilapäisen nopeusrajoituksen asettaminen 
JKV:lla varustamattomalla pääraiteella 
Tässä kohdassa esitettyjä menettelyjä on noudatettava asetettaessa JKV:lla varusta-
mattomalle pääraiteelle tilapäinen nopeusrajoitus  
 
3.7.1  Nopeusrajoituksen tilaajan tehtävät   
Nopeusrajoitusta tarvitsevan urakoitsijan on tilattava nopeusrajoitussuunnitelma 
(Liite 4) nopeusrajoitussuunnittelusta vastaavalta vähintään kaksi viikkoa ennen 
suunnitellun nopeusrajoituksen voimaan tuloa.  
  
Nopeusrajoituksen tilaajan on tehtävä rajoituksesta ja rajoitukseen liittyvistä rata-
töistä ennakkosuunnitelma ennakkotietojärjestelmään. Nopeusrajoituksen tilaajan 
tulee tehdä rajoitukseen liittyvästä ratatyöstä Rt-ilmoitus, jonka liitteeksi tulee lisätä 
nopeusrajoitussuunnitelma. Nopeusrajoituksen tilaajan on varmistettava, että rajoi-
tus säilyy ennakkotietojärjestelmässä koko rajoituksen voimassaoloajan.  
 
Nopeusrajoituksen tilaajan on asennettava nopeusrajoitukseen liittyvät nopeusmerkit 
nopeusrajoitussuunnitelmassa esitetyn mukaisesti siten, että ne ovat asennettuna 
nopeusrajoituksen tullessa voimaan.  
 
Nopeusrajoituksen tilaajan on peitettävä nopeusrajoitusalueelle jäävät suurempaa 
nopeutta osoittavat nopeusmerkit nopeusrajoituksen tullessa voimaan.  
  
Nopeusrajoituksen tilaajan on ilmoitettava liikenteenohjaukselle jokaisen nopeusra-
joitukseen liittyvän merkin käyttöön ottamisesta, jotta liikenteenohjaus voi tarkastut-
taa kyseiset merkit nopeusrajoitussuunnitelmassa määritettyjen ohjeiden mukaisesti.  
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3.7.2  Nopeusrajoitussuunnittelusta vastaavan tehtävät  
Nopeusrajoitussuunnittelusta vastaavan on laadittava nopeusrajoituksen tilauksen 
perusteella suunnitelma nopeusrajoituksen nopeusmerkkivarustuksesta. Suunnitel-
man on sisällettävä ohjeet nopeusrajoitukseen liittyvien merkkien asennuksesta ja 
tarkastamisesta.  
 
Nopeusrajoitussuunnittelijan on toimitettava tarkastettu nopeusrajoitussuunnitelma 
sekä ohjeet nopeusrajoituksen tilaajalle ja turvalaitteiden kunnossapitäjälle viikon 
kuluessa nopeusrajoitussuunnitelman tilauksesta. Nopeusrajoitussuunnittelijan on 
lisäksi toimitettava nopeusrajoitussuunnitelma kyseessä olevan alueen liikennesuun-
nittelulle, liikenteenohjaukselle sekä isännöitsijälle. 
 
3.7.3  Liikenteenohjauksen tehtävät 
Liikenteenohjauksen on tarkastettava kaikki nopeusrajoitussuunnitelmassa esitetyt 
nopeusmerkit.  Tarkastus on tehtävä pyytämällä ensimmäistä mahdollista junaa, joka 
täyttää nopeusrajoitussuunnitelmassa esitetyt ehdot, tarkastamaan, että merkit vas-
taavat suunnitelmaa. 
 
Liikenteenohjauksen on dokumentoitava tehdyt tarkastukset nopeusrajoitussuunni-
telmaan. Nopeusrajoitussuunnitelmaa on säilytettävä vähintään yhden vuoden ajan 
viimeisestä merkkien tarkastuksesta.  
 
3.8  Tilapäisen nopeusrajoituksen poistaminen 
JKV:lla varustamattomalla pääraiteella 
Tässä kohdassa esitettyjä menettelyjä on noudatettava poistettaessa JKV:lla varus-
tamattomalle raiteelle asetettu tilapäinen nopeusrajoitus.  
 
3.8.1  Nopeusrajoituksen tilaajan tehtävät   
Nopeusrajoitusta tarvitsevan urakoitsijan on ilmoitettava tilaamansa nopeusrajoituk-
sen poistamisesta sekä tilattava poistosuunnitelma nopeusrajoitussuunnittelusta 
vastaavalta vähintään kaksi viikkoa ennen nopeusrajoituksen suunniteltua poistoa. 
Nopeusrajoituksen tilaajan tulee varmistaa, että rajoitus poistuu ennakkotieto-
järjestelmästä sekä ilmoittaa nopeusrajoitussuunnittelusta vastaavalle rajoituksen 
poistumisesta.  
 
Nopeusrajoituksen tilaajan on poistettava sekä paljastettava tilapäisen alueen 
nopeusmerkit poistosuunnitelman mukaisesti sekä ilmoitettava toimenpiteistä 
liikenteenohjaukselle sekä nopeusrajoitussuunnittelusta vastaavalle. 
 
3.8.2  Nopeusrajoitussuunnittelusta vastaavan tehtävät  
Nopeusrajoitussuunnittelusta vastaava laatii sekä tarkistaa poistosuunnitelmat sekä 
päivittää poistosuunnitelman sen arkistoinnissa käytettävään järjestelmään nopeus-
rajoituksen poistuessa. 
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3.9  Tilapäisen nopeusrajoituksen asettaminen 
ja poistaminen JKV:lla varustamattomalla 
sivuraiteella 
Kunnossapitäjän on suunniteltava ja merkittävä nopeusmerkein tilapäinen nopeusra-
joitus JKV:lla varustamattomilla sivuraiteilla. Kunnossapitäjä vastaa nopeusrajoituk-
sen poistamisesta, kun tarve nopeusrajoitukselle poistuu. 
 
Tilapäisestä nopeusrajoituksesta ja sen poistamisesta on ilmoitettava liikenteenohja-
ukselle, liikennesuunnitteluun sekä laadittava nopeusrajoituksen ennakkosuunnitel-
ma, jos JKV:lla varustamattoman sivuraiteen suurin nopeus on yli 35km/h ennen tila-
päisen nopeusrajoituksen asettamista. 
30 Liikenneviraston ohjeita 12/2015 




4  Äkillinen tilapäinen nopeusrajoitus 
4.1  Äkillisen tilapäisen nopeusrajoituksen 
asettaminen ja poistaminen 
Tässä kohdassa esitettyjä menettelyjä on noudatettava asetettaessa äkillisen tarpeen 
vuoksi nopeusrajoitus JKV:lla varustetulle raiteelle ja poistettaessa tämän kohdan 
mukaisesti asetettu nopeusrajoitus. Äkillisellä tarpeella tarkoitetaan tilannetta, jota ei 
ole voitu ennakoida. Tällainen tarve nopeusrajoitukselle voi syntyä radalla havaitusta 
poikkeamasta esim. kiskoon syntyneen vaurion seurauksena. 
 
4.1.1  Turvalaitteiden kunnossapitäjän tehtävät 
Turvalaitteiden kunnossapitäjän tulee tehdä äkillisistä tilapäisistä nopeusrajoituksis-
ta nopeusrajoitussuunnitelma (Liite 3). Turvalaitteiden kunnossapitäjän tulee lähet-
tää nopeusrajoitussuunnitelma nopeusrajoitussuunnittelusta vastaavalle. 
 
Turvalaitteiden kunnossapitäjän tulee tehdä äkillisestä tilapäisestä nopeusrajoituk-
sesta ennakkosuunnitelma.  
 
Turvalaitteiden kunnossapitäjällä on oltava valmiiksi ohjelmoituja etumerkkibaliiseja, 
joiden etumerkkimatka on 2400 tai 3600 m ja nopeusrajoituksen pituus 200 m. Etu-
merkkimatka on valittava siten, että 3600 m etumerkkimatkalla ohjelmoituja baliiseja 
on käytettävä raiteilla, joiden suurin nopeus on yli 160 km/h. Muilla raiteilla on käy-
tettävä ensisijaisesti 2400 m etumerkkimatkalla ohjelmoituja baliiseja. Etumerkkiba-
liiseja on ohjelmoitava edellä esitettyjen matkojen mukaisesti nopeuksille 30, 50 ja 
80 km/h.  
  
Turvalaitteiden kunnossapitäjän on asennettava äkillistä nopeusrajoitusta varten no-
peusrajoitustarvetta vastaavat valmiiksi ohjelmoidut baliisit.  Turvalaitteiden kunnos-
sapitäjän on ilmoitettava liikenteenohjaukselle jokaisen nopeusrajoitukseen liittyvän 
baliisiparin käyttöönottamisesta.  
  
Äkillisen tilapäisen nopeusrajoituksen tarpeen poistuessa ennen seuraavan arkivuo-
rokauden päättymistä tulee turvalaitteiden kunnossapitäjän poistaa nopeusrajoitusta 
varten tehty varustus sekä ilmoittaa poistamisesta nopeusrajoitussuunnittelusta vas-
taavalle ja liikenteenohjaukselle. 
 
4.1.2  Liikenteenohjauksen tehtävät 
Liikenteenohjauksen on tarkastettava nopeusrajoituksen baliisit molemmista suun-
nista jokaisella nopeusrajoituksen koskemalla raiteella. Tarkastus on tehtävä pyytä-
mällä ensimmäistä mahdollista junaa, jonka JKV-veturilaite on käytössä ja jonka suu-
rin nopeus on suurempi kuin nopeusrajoituksen nopeus, tarkastamaan, että JKV näyt-
tää ja valvoo nopeusrajoitusta oikein nopeusrajoituksen suuruudesta ja sijainnista 
annettuihin tietoihin nähden.   
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4.1.3  Nopeusrajoitussuunnittelusta vastaavan tehtävät 
Nopeusrajoitussuunnittelusta vastaava vastaanottaa äkillisistä tilapäisistä nopeus-
rajoituksista turvalaitteiden kunnossapitäjän dokumentoimat suunnitelmat. Äkillisen 
tilapäisen nopeusrajoituksen kestäessä yli seuraavan arkivuorokauden nopeusrajoi-
tussuunnittelusta vastaavan tulee tarkistaa tehdyn nopeusrajoitusvarustuksen riittä-
vyys. 
 
Nopeusrajoitusvarustuksen olleessa riittävä nopeusrajoitussuunnittelusta vastaavan 
on laadittava tehtyjä asennuksia vastaava nopeusrajoitussuunnitelma ja toimittaa 
suunnitelmat turvalaitteiden kunnossapitäjälle sekä kyseessä olevan alueen liikenne-
suunnittelulle, liikenteenohjaukselle sekä isännöitsijälle. 
 
Nopeusrajoitusvarustuksen ollessa riittämätön nopeusrajoitussuunnittelusta vastaa-
van on laadittava nopeusrajoitukselle täydennetty tai muutettu nopeusrajoitussuun-
nitelma ja jatkaa nopeusrajoituksen asettamisprosessia normaalin tilapäisen nopeus-
rajoituksen ohjeistuksen (ohjeen kohta 3) mukaisesti. 
 
Seuraavassa kuvassa on esitelty yksinkertaistettu prosessikuvaus äkillisen tilapäisen 
nopeusrajoituksen asettamisesta. 
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4.2  Äkillisen tilapäisen nopeusrajoituksen 
asettaminen ja poistaminen JKV:lla 
varustamattomalla pääraiteella 
Turvalaitteiden kunnossapitäjän tulee tehdä äkillisistä tilapäisistä nopeusrajoituksis-
ta JKV:lla varustamattomalla pääraiteella nopeusrajoitussuunnitelma (Liite 3). Turva-
laitteiden kunnossapitäjän tulee lähettää nopeusrajoitussuunnitelma nopeusrajoitus-
suunnittelusta vastaavalle. 
 
Turvalaitteiden kunnossapitäjän on asennettava äkillistä nopeusrajoitusta varten no-
peusrajoitustarvetta vastaavat nopeusmerkit. Turvalaitteiden kunnossapitäjän on il-
moitettava liikenteenohjaukselle ja nopeusrajoitussuunnittelusta vastaavalle nopeus-
rajoituksen käyttöönottamisesta. 
 
Äkillisen tilapäisen nopeusrajoituksen tarpeen poistuessa ennen seuraavan arkivuo-
rokauden päättymistä tulee turvalaitteiden kunnossapitäjän poistaa nopeusrajoitusta 
varten tehty varustus sekä ilmoittaa poistamisesta nopeusrajoitussuunnittelusta vas-
taavalle ja liikenteenohjaukselle. 
 
 
4.3  Äkillisen tilapäisen nopeusrajoituksen 
asettaminen ja poistaminen JKV:lla 
varustamattomalla sivuraiteella 
Kunnossapitäjän on suunniteltava ja merkittävä nopeusmerkein äkillinen tilapäinen 
nopeusrajoitus JKV:lla varustamattomilla sivuraiteilla. Kunnossapitäjä vastaa nopeus-
rajoituksen poistamisesta, kun tarve nopeusrajoitukselle poistuu. 
 
Tilapäisestä nopeusrajoituksesta ja sen poistamisesta on ilmoitettava liikenteen-
ohjaukselle, liikennesuunnitteluun sekä laadittava nopeusrajoituksen ennakkosuunni-
telma, jos JKV:lla varustamattoman sivuraiteen suurin nopeus on yli 35km/h ennen 
tilapäisen nopeusrajoituksen asettamista. 
 
4.4  Äkillisen tilapäisen nopeusrajoituksen 
muuttaminen tilapäiseksi nopeus-
rajoitukseksi 
Äkillinen tilapäinen nopeusrajoitus tulee muuttaa tilapäiseksi nopeusrajoitukseksi 
ohjeen kohdassa 3 esitettyjen vaatimusten mukaisesti mahdollisimman pian ja vii-
meistään seuraavan arkivuorokauden loppuun mennessä. 
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Äkillisen tilapäisen nopeusrajoituksen kestäessä yli seuraavan arkivuorokauden 
nopeusrajoitussuunnittelusta vastaavan tulee tarkistaa tehdyn nopeusrajoitus-
varustuksen riittävyys.  
 
Äkillisen tilapäisen nopeusrajoituksen varustuksen ollessa riittävä voidaan se 
muuttaa tilapäiseksi nopeusrajoitukseksi käymättä maastossa sekä ilman junalla 
uudelleen tarkistamista. 
 
Äkillisen tilapäisen nopeusrajoituksen varustuksen ollessa riittämätön nopeus-
rajoitussuunnittelusta vastaavan on laadittava nopeusrajoitukselle täydennetty tai 
muutettu nopeusrajoitussuunnitelma ja jatkaa nopeusrajoituksen asettamisprosessia 





NOPEUSRAJOITUSSUUNNITELMA (HUOM. SIJAINTI RATAKILOMETRIEN MUKAAN, EI PAIKANTAMISMERKKIEN MUKAAN)
50km/h Paikka: km108 + 200 - 108 + 700 Suunniteltu kestoaika: 20.12.2013 klo 11.00 - 5.1.2014 klo 12.00
Kestoajan toteutuma JETIn mukaan
Nimi
HUOM. sijainti merkitty ratakilometrien mukaan, ei paikantamismerkkien mukaan
Merkkien asennuksessa raiteeseen nähden on noudatettava RATO 17:n ohjeita. Suunnittelijan yhteystiedot:
Baliisien asentamisessa on noudatettava liitteenä olevaa ohjetta.
Nopeusrajoitusalueen sisälle jäävät suurempaa nopeutta osoittavat nopeus- ja etumerkit on peitettävä. Tilaajan yhteystiedot:
Baliisit ohjelmoitu ______/____20_____ ___________________________________/______________________________________
Allekirjoitus Nimen selvennys Päivä
Baliisit luovutettu ______/____20_____ ___________________________________/______________________________________
Allekirjoitus Nimen selvennys
Työnumero
Baliisit vastaanotettu ______/____20_____ ___________________________________/______________________________________ Suunnittelija xxx pp.kk.vvvv
Allekirjoitus Nimen selvennys Tarkastaja xxx pp.kk.vvvv  Ent. Lehtiä
Uusi
Baliisit palautettu ______/____20_____ ___________________________________/______________________________________ Paikka Laji Mk Numero Muutos Lehti
Allekirjoitus Nimen selvennys
Juna Sn > 50km/h




































































POISTOSUUNNITELMA (HUOM. SIJAINTI RATAKILOMETRIEN MUKAAN, EI PAIKANTAMISMERKKIEN MUKAAN)
50km/h Paikka: km 108 + 200 - 108 + 700 Suunniteltu kestoaika: 20.12.2013 klo 11.00 - 5.1.2014 klo 12.00
Nimi
Suunnittelijan yhteystiedot:
HUOM. sijainti merkitty ratakilometrien mukaan, ei paikantamismerkkien mukaan




Tarkastaja xxx pp.kk.vvvv  Ent. Lehtiä
Uusi





























































NOPEUSRAJOITUSSUUNNITELMA - ÄKILLINEN TILAPÄINEN NOPEUSRAJOITUS
(HUOM. SIJAINTI RATAKILOMETRIEN MUKAAN, EI PAIKANTAMISMERKKIEN MUKAAN)
Paikka: km  ____ + ____  -  ____ + ____ Suunniteltu kestoaika:
Nimi
HUOM. sijainti merkitty ratakilometrien mukaan, ei paikantamismerkkien mukaan Suunnittelijan yhteystiedot:
Merkkien asennuksessa raiteeseen nähden on noudatettava RATO 17:n ohjeita. Asentajan yhteystiedot
Baliisien asentamisessa on noudatettava liitteenä olevaa ohjetta. Tilaajan yhteystiedot:
Nopeusrajoitusalueen sisälle jäävät suurempaa nopeutta osoittavat nopeus- ja etumerkit on peitettävä.
Baliisit ohjelmoitu ______/_____20_____ ___________________________________/______________________________________
Allekirjoitus Nimen selvennys Päivä
Baliisit luovutettu ______/_____20_____ ___________________________________/______________________________________
Allekirjoitus Nimen selvennys
Työnumero
Baliisit vastaanotettu ______/_____20_____ ___________________________________/______________________________________
Allekirjoitus Nimen selvennys  Ent. Lehtiä
Uusi





















NOPEUSRAJOITUSSUUNNITELMA JKV:LLA VARUSTAMATTOMALLA PÄÄRAITEELLA
(HUOM. SIJAINTI RATAKILOMETRIEN MUKAAN, EI PAIKANTAMISMERKKIEN MUKAAN)
20km/h Paikka: km  682 + 400 - 682 + 900 Suunniteltu kestoaika: 20.12.2013 klo 11.00 - 5.1.2014 klo 12.00
Kestoajan toteutuma JETIn mukaan
Nimi Nimi
HUOM. sijainti merkitty ratakilometrien mukaan, ei paikantamismerkkien mukaan Suunnittelijan yhteystiedot:
Merkkien asennuksessa raiteeseen nähden on noudatettava RATO 17:n ohjeita.




Tarkastaja xxx pp.kk.vvvv  Ent. Lehtiä
Uusi
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10.6  Tekninen osa 
Rautatiejärjestelmässä käytettävän rakenteellisen osajärjestelmän käyttöönotolle on 
oltava Rautatieviraston Liikennevirastolle myöntämä käyttöönottolupa. 
 
Käytössä olevalla JKV-järjestelmällä tai siihen liittyvällä osatekijällä on oltava Liiken-
neviraston tyyppihyväksyntä tai koekäyttölupa. 
 
JKV-järjestelmän ratalaitteen asentamisessa ja asentamisen suunnittelussa on huo-
mioitava laitevalmistajan antamat vaatimukset. 
10.6.1 Baliisi 
Liikenneviraston hyväksymien baliisityyppien päämitat on esitetty liitteessä 10 (tyyp-
pi 1) ja liitteessä 11 (tyyppi 2). 
10.6.1.1 Baliisiryhmän asentaminen 
Informaatiopisteen baliisiryhmän on koostuttava kahdesta peräkkäin olevasta balii-
sista. 
 
Baliisiryhmän baliisit on sijoitettava siten, että baliisien keskipisteiden raiteen suun-
tainen etäisyys on vähintään 2,3 m ja enintään 3,5 m (kuva 10.6:1).  
 
Kahden perättäisen baliisiryhmän (informaatiopisteen) on sijaittava siten, että ryhmi-




 Kuva 10.6:1 Baliisien sijainti baliisiryhmässä ja kahden baliisiryhmän sijainti toisiinsa 
nähden. 
 
Baliisiryhmän asentamisessa on huomioitava kohdassa 10.4 esitetyt vaatimukset in-
formaatiopisteen sijainnin ja informaatiopisteen päätoimintasuunnan määrittämi-
sestä. 
 
Baliisiryhmä on merkittävä maastoon RATOn osassa 17 "Radan merkit" esitettyjen 
vaatimusten mukaisesti. 
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10.6.1.5 Baliisin asentamisen pystytason toleranssit 
Baliisin asennustason pystysuora etäisyys (E) kiskonselän tasoon on oltava vähintään 
130 mm ja enintään 170 mm (kuva 10.6:2). 
 
Kuva 10.6:2 Baliisin asennustason etäisyys kiskonselän tasosta. 
Baliisi on asennettava vaakatasoon siten, että baliisin vastakkaisten reunojen etäi-
syys kiskonselän tasosta (Emax–Emin) poikkeaa enintään 11 mm (kuva 10.6:3). 
 
 
Kuva 10.6:3 Baliisin asennuksen pystytoleranssit. 
10.6.1.6 Baliisin asentamisen vaakatason toleranssit 
Baliisi on asennettava raiteen keskilinjalle raiteen suuntaisesti siten, että tässä koh-
dassa esitetyt toleranssit täyttyvät. 
 
Baliisin keskilinja saa poiketa raiteen keskilinjasta (|C1–C2| kuvassa 10.6:4) 
– tyypin 1 baliisilla enintään 40 mm ja 
– tyypin 2 baliisilla enintään 10 mm.  
 
Baliisin keskilinjan suunta saa poiketa raiteen keskilinjan suunnasta siten, että etäi-
syys baliisin kiskoa lähempänä olevasta kulmasta kiskoon ja etäisyys baliisin kiskoa 
kauempana olevasta kulmasta kiskoon (|C3-C4| kuvassa 10.6:4) poikkeaa enintään 
18 mm tyypin 1 baliisilla ja enintään 9 mm tyypin 2 baliisilla. 
 
E = 130 – 170 mm
Emax Emin
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10.6.1.5 Baliisin asentamisen pystytason toleranssit 
Baliisin asennustason pystysuora etäisyys (E) kiskonselän tasoon on oltava vähintään 
130 mm ja enintään 170 mm (kuva 10.6:2). 
 
Kuva 10.6:2 Baliisin asennustason etäisyys kiskonselän tasosta. 
Baliisi on asennettava vaakatasoon siten, että baliisin vastakkaisten reunojen etäi-
syys kiskonselän tasosta (Emax–Emin) poikkeaa enintään 11 mm (kuva 10.6:3). 
 
 
Kuva 10.6:3 Baliisin asennuksen pystytoleranssit. 
10.6.1.6 Baliisin asentamisen vaakatason toleranssit 
Baliisi on asennettava raiteen keskilinjalle raiteen suuntaisesti siten, että tässä koh-
dassa esitetyt toleranssit täyttyvät. 
 
Baliisin keskilinja saa poiketa raiteen keskilinjasta (|C1–C2| kuvassa 10.6:4) 
– tyypin 1 baliisilla enintään 40 mm ja 
– tyypin 2 baliisilla enintään 10 mm.  
 
Baliisin keskilinjan suunta saa poiketa raiteen keskilinjan suunnasta siten, että etäi-
syys baliisin kiskoa lähempänä olevasta kulmasta kiskoon ja etäisyys baliisin kiskoa 
kauempana olevasta kulmasta kiskoon (|C3-C4| kuvassa 10.6:4) poikkeaa enintään 
18 mm tyypin 1 baliisilla ja enintään 9 mm tyypin 2 baliisilla. 
 
E = 130 – 170 mm
Emax Emin
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Kuva 10.6:4 Baliisin asennuksen vaakatason toleranssit. 
10.6.1.7 Baliis n v atima metalliton alue 
Baliisin ympärillä on o tava metalliton alue (kuva 10.6:5). 
 
Baliisi on asennettava siten, että sen ympärillä on alue, jolla ei ole muuta metallia 
kuin baliisin ii nitykset ja betonist n ratapölkkyjen jäykisteet. Metallittoman alueen 
on muodostettava kuutio, joka ulottuu 
– 550 mm etäisyydelle baliisista raiteen suunnassa, 
– 200 mm etäisyydelle baliisista raiteen poikittaissuunnassa, 
– 200 mm etäisyydell  baliisista baliisin lapuolella  
– ATUun baliisin yläpuolella (kuva 10.6:5). 
 
 
Kuva 10.6:5 Metalliton alue baliisin ympärillä 
10.6.1.8 Baliisin tilapäinen asentaminen 
Tilapäisesti asennettava baliisi on kiinnitettävä raiteeseen Liikenneviraston hyväksy-
mällä tilapäisen baliisin kiinnikkeellä. 
 




|C1-C2| = 40 mm








|C1-C2| = 10 mm
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Kuva 10.6:4 Baliisin asennuksen vaakatason toleranssit. 
10.6.1.7 Baliisin vaati a metalliton alue 
Baliisin ympärillä on oltava metalliton alue (kuva 10.6:5). 
 
Baliisi on asennettava siten, että sen ympärillä on alue, jolla ei ole muuta metallia 
kuin baliisin kiinnitykset ja betonisten ratapölkkyjen jäykisteet. Metallittoman alueen 
on muodostettava kuutio, joka ulottuu 
– 550 mm etäisyydelle baliisista raiteen suunnassa, 
– 200 mm etäis delle baliisista raiteen poikittaissuunnassa, 
– 200 mm etäisyydelle baliisista baliisin alapuolella ja 
– ATUun baliisin yläpuolella (kuva 10.6:5). 
 
 
Kuva 10.6:5 Metalliton alue baliisin ympärillä 
10.6.1.8 Baliisin tilapäinen asentaminen 
Tilapäisesti asennettava baliisi on kiinnitettävä raiteeseen Liikenneviraston hyväksy-
mällä tilapäisen baliisin kiinnikkeellä. 
 




|C1-C2| = 40 mm








|C1-C2| = 10 mm


























- Kahden informaatiopisteen välinen etäisyys vähintään 10,5 metriä
- Baliisit keskenään 2,3-3,5 metrin etäisyydellä toisistaan
Jos informaatiopistettä ei saa asennettua oikeaan paikkaan, se siirretään kauemmaksi
rajoituksesta. Yli 20 metrin siirrolle on pyydettävä lupa rajoituksen suunnittelijalta.
Asennustoleranssit:
E max - E min < 12 mm
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